

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - LDS

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Sprint S02 - I025 - Elaborar o diagrama de casos de uso geral

DOCUMENTO DO AUDITOR - REQUER CONFIRMAÇÃO FORMAL DO RESPONSÁVEL

Grupo	G11	Sprint	S02
Issue	I025	Tarefa	Elaborar o diagrama de casos de uso geral
Orçamento	20 pts	Parcelas E / R / A	12 / 6 / 2 pts (60% / 30% / 10%)
Executor	Roberto Baptista	Revisor	João Borguem
Auditor	João Coelho	Estado de origem	Em Auditoria de Qualidade
Prazo máximo do Executor	2026-10-01 23:59	Transferência formal	Não registada
Receção efetiva pelo Auditor	2026-10-02 19:00	Data desta formalização	2026-10-02

1. Evidências e fontes consultadas

Resultado auditado (ficheiro e versão)	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.04-casos-de-uso/m2-especificacoes-casos-uso-v01.md (secções 2 a 7; a secção 8 fica reservada às Issues I026 a I032)
Relatório de revisão	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m2-s02-i025-20261002-relatorio-revisao-v01.pdf
Backlog de Projeto de origem (PDF assinado)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20260930-backlog-refinement-anexo-backlog-projeto-v02.pdf (versão indicada na ata do Sprint Planning S02)
Sprint Backlog vigente	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx (PDF assinado: /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-s02-20260930-sprint-planning-anexo-sprint-backlog-v01.pdf)
Evidências do Executor	Secções 2 a 7 de m2-especificacoes-casos-uso-v01.md, com a fonte Mermaid do diagrama geral na secção 5.2 (coluna 15 do Backlog, conforme citada no relatório). A cópia consultada já inclui as secções 8.3 a 8.6, de outras Issues; o commit da I025 é o indicado abaixo.
Merge Request / commit (se código)	katch-docs; MR #2; commit 3782ccf9c8051065fec96808c054cb87f55dfb70

2. Verificações de auditoria

N.º	Verificação	Resultado	Fundamentação / evidência
A1	Independência Executor / Revisor / Auditor	CUMPRE	Sprint Backlog S02 (ata do Sprint Planning, secção 5): I025 com Roberto Baptista (Executor, 12 pts), João Borguem (Revisor, 6 pts) e João Coelho (Auditor, 2 pts), três alunos diferentes; coincide com a secção 1.1 do documento auditado. O relatório só regista constatações do Revisor; não mostra correções materiais feitas por ele.
A2	Transferência formal	CUMPRE	A ata do Sprint Planning não regista transferência para a I025 e o relatório indica «Transferência formal: Não registada»; não há referência a reunião extraordinária.

N.º	Verificação	Resultado	Fundamentação / evidência
A3	Relatório de revisão específico	CUMPRE	Relatório próprio da I025, com nome conforme a secção 18.2 (m2-s02-i025-20261002-relatorio-revisao-v01.pdf) e destino 02.04-revisoes. Observações não impeditivas: a versão recebida não tem assinatura digital do Revisor (a versão final a arquivar tem de a ter; verificar na secção 6) e o relatório cita o PDF do Backlog de Projeto v01, quando a ata do Sprint Planning identifica o v02.
A4	Completude da revisão	CUMPRE	As 3 verificações da coluna 16 (V1 a V3), os 3 critérios da coluna 14 (C1 a C3) e as 8 verificações gerais (G1 a G8) têm resultado e fundamentação. As observações de registo estão em A3, A6 e A10.
A5	CrITÉrios e evidências da Issue	CUMPRE	Verificado no artefacto. C1: 3 atores, fronteira «Sistema Katch» e 20 casos de uso (UC01 a UC20) na secção 5.2. C2: F001 a F011 com pelo menos um caso de uso (secção 7.2), coerente com a PS e a DA v02 (incluindo F010 e F011). C3: fonte Mermaid incluída na secção 5.2; renderizei-a (Mermaid 11, Edge) sem erros, com 23 elementos (3 atores e 20 casos de uso), «include» UC12→UC11 e «extend» UC06→UC05 no sentido correto; há cruzamento de linhas (M02). Contei os RF do catálogo (secção 6): RF001 a RF118 todos associados (118/118). Não conferi a atribuição de cada RF ao caso de uso contra m2-especificacao-requisitos-v01.md (não consultado).
A6	Defeitos e melhorias	CUMPRE	Com observação não impeditiva: a secção 5 do relatório diz «Sem defeitos nem melhorias identificadas», mas V1/V3 e a justificação citam as melhorias M01 a M04: M01 (coluna «Funcionalidades» incompleta em sete casos de uso) e M02 (cruzamento de linhas no diagrama). M03 e M04 não estão descritas em nenhum ponto. Confirmei lacunas compatíveis com M01 (UC12 e UC14 sem F011, por incluírem notificações; UC17 e UC18 sem F010, por incluírem RF075). A distinção entre defeito e melhoria tem de estar fundamentada na revisão (reg. 12; Avaliação Interna, secção 15). O Revisor deve registar M01 a M04 na secção 5 da versão final.
A7	Classificação do Executor sustentada	CUMPRE	A classificação de 100% («Aceite sem correções obrigatórias») tem apoio nas evidências: C1 a C3 e V1 a V3 confirmados em A5 e nenhum deles exige a coluna «Funcionalidades» completa, pelo que M01 é melhoria e não defeito. Fica condicionada a M01 a M04 serem registadas e fundamentadas (A6).
A8	Orçamento e parcelas	CUMPRE	Orçamento de 20 pts (valor da escala 10/20/30/50/80/130) e parcelas $12 / 6 / 2 = 60/30/10$ ($12 + 6 + 2 = 20$), iguais no relatório e no Sprint Backlog (ata do Sprint Planning, secção 5, que não altera a pontuação aprovada no Refinement). O PDF do Backlog de Projeto v02 não foi consultado.

N.º	Verificação	Resultado	Fundamentação / evidência
A9	Nomenclatura e pasta de destino do resultado	CUMPRE	Relatório: nome conforme a secção 18.2. Resultado: m2-especificacoes-casos-uso-v01.md na pasta 04.04-casos-de-uso, igual ao artefacto previsto na secção 19 e à coluna 21 indicada no relatório. O documento tem cabeçalho «v01» mas o histórico (secção 1.2) já lista v02 e v03 de outras Issues; a versão revista é a do commit da I025 (v01).
A10	Datas, atraso e penalização	CUMPRE	Executor e Revisor dentro do prazo, sem atraso (secção 4). Observações não impeditivas a corrigir na versão final do relatório: a linha «Revisor executa a aceitação/merge» do relatório traz «2026-10-02 <hh:mm>» e «0 h / Sem atraso» antes de existir a autorização do Auditor; G7 mantém «MR #<n>» (o MR é o #2); e a confirmação final do Revisor traz «19:00» sem data.

3. Checklist específica prevista no Backlog (coluna 17)

N.º	Verificação	Resultado	Fundamentação / evidência
B1	Confirmar a independência dos papéis.	CUMPRE	Ver A1: três alunos diferentes, sem transferência e sem correções materiais do Revisor.
B2	Confirmar a completude da revisão.	CUMPRE	Ver A4: V1 a V3, C1 a C3 e G1 a G8 tratados com resultado e fundamentação. Observações de registo em A6 e A10.
B3	Confirmar as evidências.	CUMPRE	Ver A5: evidências da coluna 15 verificadas no artefacto (secção 5.2 com fonte Mermaid, renderizada sem erros).
B4	Confirmar as datas.	CUMPRE	Ver A10 e secção 4: Executor e Revisor sem atraso; observações de preenchimento (linha de aceitação/merge e data da confirmação do Revisor) a corrigir na versão final.
B5	Confirmar o orçamento e as parcelas.	CUMPRE	Ver A8: 20 pts e 12 / 6 / 2 (60/30/10).
B6	Confirmar a versão final aceite.	PENDENTE	A aceitação ainda não ocorreu (secção 9 do relatório por preencher). Versão em revisão: m2-especificacoes-casos-uso-v01.md (v01), MR #2, commit 3782ccf9c8051065fec96808c054cb87f55dfb70. Na confirmação final (secção 6) verificar que as secções 2 a 7 não mudaram desde esse commit.

4. Datas e prazos de todos os papéis

Evento	Prazo máximo	Data/hora efetiva	Atraso (h)	Atraso imputado a
Executor entrega ao Revisor	2026-10-01 23:59	2026-10-01 23:00	0	Sem atraso
Revisor entrega ao Auditor (24 h antes do SR)	2026-10-06 17:30	2026-10-02 19:00	0	Sem atraso
Auditor conclui a auditoria inicial (16 h antes do SR)	2026-10-07 01:30	2026-10-02 21:00	0	Sem atraso
Revisor executa a aceitação ou o merge (12 h antes do SR)	2026-10-07 05:30	Pendente (após autorização)	—	—

Evento	Prazo máximo	Data/hora efetiva	Atraso (h)	Atraso imputado a
Auditor conclui a confirmação final (8 h antes do SR)	2026-10-07 09:30	Pendente (após aceitação)	—	—

5. Conclusão do Auditor - auditoria inicial

A revisão é substancial: cobre todas as verificações da coluna 16, os critérios da coluna 14 e as verificações gerais, com fundamentação por ponto, e o que verifiquei por amostragem no artefacto confere (20 casos de uso, 3 atores, fronteira, Mermaid renderizável, 118/118 RF no catálogo, coerência com PS e DA). Os papéis são independentes e o Executor e o Revisor entregaram sem atraso. Tem apenas falhas de registo menores, que não impedem a autorização de aceitação. O Revisor deve corrigi-las na versão final do relatório, antes de a assinar:

1. Registrar M01 a M04 na secção 5 (ID, tipo, descrição, referência, estado). O relatório cita-as em V1, V3 e na justificação, mas diz «Sem defeitos nem melhorias identificadas»; M03 e M04 não estão descritas.
2. Fundamentar que M01 (coluna «Funcionalidades» incompleta em sete casos de uso) é melhoria e não defeito: nenhum critério (C1 a C3), verificação (V1 a V3) ou DoD exige a coluna completa.
3. Substituir «MR #<n>» em G7 por «MR #2».
4. Secção 7: retirar «<hh:mm>» e o «0 h / Sem atraso» da linha de aceitação/merge, que só se preenche depois da autorização do Auditor.
5. Indicar a data na confirmação final do Revisor (secção 8: «19:00» sem data).
6. Arquivar a versão final com a assinatura digital do Revisor.
7. Corrigir a referência ao Backlog de Projeto de origem (secção 1 do relatório): o PDF indicado na ata do Sprint Planning é o m2-20260930-backlog-refinement-anexo-backlog-projeto-v02.pdf, não o v01.

Classificação do Executor atribuída pelo Revisor: ☒ sustentada pelas evidências ☐ não sustentada (AUDITORIA REJEITADA)

Classificação do Revisor - decisão exclusiva do Auditor: ☐ 0% ☐ 50% ☒ 80% ☐ 100%

Justificação da classificação do Revisor: Revisão válida, com deficiências menores (A3 a A7): cobre todas as verificações e critérios e a classificação do Executor está sustentada (A5, A7), mas deixa por registar as melhorias M01 a M04 (A6) e tem campos incorretos ou por preencher (A3, A10). A correção é de registo e não põe em causa a substância da revisão.

Verificação de datas/atrasos: ☐ confirmada ☒ pendente de registo no Mapa de Pontuação Individual

Decisão: ☒ AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO - devolve ao Revisor para aceitação/merge ☐ AUDITORIA REJEITADA - devolve a Em Revisão

Fundamento adicional: Autorização dada com as observações 1 a 7 da secção 5, que não alteram o artefacto nem a classificação do Executor. O Revisor deve concluir a aceitação até 2026-10-07 05:30 (12 h antes do Sprint Review) e devolver a tarefa ao Auditor, que confirma a versão final até 2026-10-07 09:30 (reg. 11).

Confirmação do Auditor: João Coelho Data/hora: 2026-10-02 21:00

6. Confirmação final (após ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA pelo Revisor).

Aceitação ou merge recebido em: _____ **Versão/commit aceite:** _____

Confirmação final da versão: ☐ confirmada (corresponde à versão revista, sem alterações posteriores) ☐ requer correção

Decisão: ☐ AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA - passa a Pronta para Sprint Review ☐ devolve a Em Revisão

Confirmação do Auditor: João Coelho Data/hora: _____

Nota: a classificação do Auditor é atribuída no Sprint Review pelos restantes alunos com direito de voto; não é preenchida nesta checklist.